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Työn toimeksiantajana toimii RN-Rakennuttajapalvelu Oy, joka hoitaa valvontateh-
tävät Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa. 
Työssä esitellään Seinäjoki–Oulu-ratahanke pääkohdittain ja kerrotaan hieman 
organisaatiosta hankkeen takana sekä julkisista hankkeista yleensä. Lisäksi työs-
sä selvitetään kuinka tilaaja kilpailuttaa hankkeet ja valitsee urakoitsijat sekä esi-
tellään tarvittavat urakka-paperit joilla urakka saadaan käyntiin. 
Loput työstä käsittelee Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen valvonnan tehtäviä. Siinä 
kerrotaan valvojan työstä, työnkuvasta ja velvoitteista sekä verrataan niitä omiin 
kokemuksiini SKOL-hankkeessa. Selostan, kuinka valvonta toteutetaan käytän-
nössä ja miten valvonnan laatu varmistetaan. Työssä pohdiskellaan myös kuinka 
valvontaa voisi tehostaa ja parantaa entisestään. Kävin läpi rataurakan yhteiset 
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The client of the thesis is RN-Rakennuttajapalvelu Oy that manages supervisory 
functions in the Seinäjoki–Oulu-railway project. 
First, the thesis contains some basic information about the project and includes 
the main details about the organisation behind it. Other public undertakings are 
also mentioned briefly. 
The thesis also clarifies how a client chooses contractors and presents the papers 
necessary for the project. 
The rest of the thesis concentrates on the supervisory tasks in the Seinäjoki–Oulu-
railway project. It presents the tasks and job description of the supervisor, and 
compares them to my own experiences during the project. 
One of the most important parts in a supervisor's job is to participate in several 
meetings where various questions about the railway project are discussed. Matters 
arising in those meetings are reported thoroughly. 
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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 
Aukean tilan ulottuma (ATU) Pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisäpuolella 
ei saa olla kiinteitä rakenteita tai laitteita. 
HILMA  Maksuton sähköinen tiedotuskanava hankin-
noille. 
PDA-mittaus  PDA-mittauksella mitataan betonin murtokes-
tävyyttä. 
Radan suojaulottuma (RSU) Uusi termi ATU:lle. 
Rakennuttaja  Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen 
henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja 
joka viime kädessä vastaanottaa työn tulok-
sen. 
SKOL   Seinäjoki–Oulu-ratahanke. 
Sokopro  SKOL-hankkeessa käytössä oleva sähköinen 
projektipankki. 
St-urakka ”Suunnittele ja toteuta”-urakka, jossa tilaaja ei 
toimita suunnitelmia. Urakoitsija suunnittelee 
rakenteet itse tilaajan asettamien vaatimusten 
mukaisiksi. 
Tarjoaja Yritys, joka laskee urakkaa, tarjoajaa voidaan 




Urakoitsija Urakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka 
on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakir-
joissa määritellyn työn tuloksen. 
Valvoja Valvoja on tilaajan puolesta työsuoritusta val-
vova henkilö. 
YSE Yleiset sopimusehdot. 
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Seinäjoki–Oulu-rataosa on yksi tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista 
Suomessa. Rataosan palvelutason parantaminen on välttämätön sekä kaukolii-
kenteen että taajamaliikenteen kehittämisen kannalta. Myös tavaraliikenteen akse-
lipainon korottaminen edellyttää radan parantamista. (Seinäjoki–Oulu-radan palve-
lutason parantaminen, 3-5.) 
Seinäjoki–Oulu-rata on osa yleiseurooppalaista TEN-rautatieverkkoa, joten SKOL-
hanke saa EU-rahoitusta. Ratahankkeen kustannusarvio on 860 M€. Hanke toteu-
tetaan kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe on valmistumassa ja toinen vaihe 
on käynnistynyt. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 206 M€ ja toisen vai-
heen 344 M€. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeeseen liitettiin Kokkola–Ylivieska-
kaksoisraiteen rakentaminen, jonka kustannusarvio on 310 M€. SKOL-hanke val-
mistunee vuonna 2017. (Ratahanke Seinäjoki–Oulu, [viitattu 10.11.2011].) 
Ratahankkeen tavoitteena on lyhentää pohjoisen Suomen henkilöliikenteen mat-
ka-aikoja nostamalla suurin sallittu nopeus 160–200 kilometriin tunnissa. Jotta no-
peus voidaan nostaa yli 140 kilometriin tunnissa, kaikki tasoristeykset ja ylikäytä-
vät on poistettava. Tasoristeyksiä vähennetään tieratkaisuilla ja korvataan ali- tai 
ylikulkusilloilla. Tasoristeyksien poiston ansiosta rataosan turvallisuus parantuu. 
Rataosan välityskyky suurenee, kun 25 tonnin akselipaino mahdollistetaan 
100km/h nopeudessa. (Seinäjoki–Oulu-radan palvelutason parantaminen, 3-5.) 
Seinäjoki–Oulu-ratahanke käsittää pääkohdittain radan peruskorjaamisen, päällys- 
ja alusrakenteen uusimisen, uusien liikennepaikkojen rakentamisen ja olemassa 
olevien parantamisen, tasoristeysten poiston sekä uuden kaksoisraiteen rakenta-
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misen. Uusia liikennepaikkoja rakennetaan kolme kappaletta Riijärvelle, Tikkape-
rälle ja Ahonpäähän. Nopeudennoston ja akselipainon kasvamisen takia kaikki 
pelkkasillat korvataan uusilla betonisilla silloilla. (Ratahanke Seinäjoki–Oulu, [viitat-
tu 10.11.2011].) 
Suurin osa Seinäjoki–Kokkola välillä olevista töistä on jo tehty. Seinäjoen ja Ruhan 
välinen kaksoisraideurakka on parhaillaan käynnissä. Tulevaisuudessa kaksois-
raidetta jatketaan Ruhasta Lapualle. Kokkola–Ylivieska kaksoisraiteen rakentami-
nen aloitetaan vuonna 2012.  Etelä-Seinäjoelta Seinäjoelle rakennettu kaksoisrai-
de on valmistunut vuonna 2009. Kuviossa 1 on kartta Seinäjoki–Oulu-
ratahankkeesta. (Ratahanke Seinäjoki–Oulu, [viitattu 10.11.2011].)
 




1.2 SKOL-projektin organisaatio 
Liikennevirasto vastaa muun muassa valtion tie- ja rataverkosta sekä edistää ja 
ylläpitää liikennejärjestelmää. Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön 
alaisena. Liikennevirasto toimii tilaajana Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa. Liiken-
nevirasto on kilpailuttanut SKOL-ratahankkeen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. 
Pöyry CM Oy vastaa rakennuttamisesta Seinäjoki–Kokkola ja Ylivieska–Oulu välil-
lä. CC Infra Oy vastaa rakennuttamisesta Kokkola–Ylivieska välillä. RN-
rakennuttajapalvelu Oy hoitaa SKOL-projektin valvontatehtävät. Kuviossa 2 näkyy 
SKOL-projektijohdon toimintamalli. (Liikennevirasto, [viitattu 10.11.2011].) 
 
Kuvio 2. Projektijohdon toimintamalli (Rosenvall 2011 b, [viitattu 31.1.2012]). 
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1.3 SKOL-projektin määrärahat 
Valtion hallituksen budjettiesityksessä on kehystaulukko, josta selviää vuosittaiset 
varat, jotka voidaan käyttää SKOL-hankkeeseen. Rahoituksen perusteella projek-
tiorganisaatio päättää, mitkä urakat toteutetaan minäkin vuonna. Taulukossa 1 on 
tämänhetkinen tieto ratahankkeen kustannuksista. Vuosien 2007–2010 summat 
ovat toteutuneita kuluja, vuodesta 2011 eteenpäin summat ovat ennusteita. (Ro-
senvall 2011 a.) 
 
Taulukko 1. vuosijakototeumat/ennusteet SKOL-projektissa (Rosenvall 2011 a). 
Projektit/rahoitukset (tuhatta €)     
Vuosi I vaihe II vaihe 
Kok-Yv kak-
soisraide   
2017 24 200 
2016 26 000 66 158 
2015 64 832 74 716 
2014 72 399 76 113 
2013 85 401 49 179 
2012 66 885 14 500 
2011 17 212 27 776 5 000 
2010 55 283 
2009 71 166 
2008 53 886 
2007 7 031 
Yht/vuosi: 204 578 343 293 309 866 kaikki yht: 857 737 
1.4 Sokopro 
SKOL-projektissa on käytössä sähköinen projektipankki, jonne tallennetaan kaikki 
projektiin liittyvät asiakirjat. Projektipankin ansiosta kaikki tieto on ajantasaista ja 
helposti saatavilla. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Jokaiselle käyttäjälle luodaan tunnukset sokoprohon. Urakoitsijan edustaja näkee 
tunnuksillaan vain omien urakoidensa kansiot. Urakoitsijat täyttävät sokoprossa 
työmaapäiväkirjat ja työturvallisuusmittarit eli MVR-mittaukset. Urakoitsijoilla ei ole 
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oikeutta lisätä tiedostoja projektipankkiin. Sokoprosta löytyy myös eri osapuolten 
yhteystiedot ja sokopron kautta voi tilata piirustuksia. Sokoprohon lisättäessä tie-
dostoja jakelun voi tehdä valituille henkilöille, jolloin heidän sähköposteihinsa saa-
puu ilmoitus ja linkki uuteen tiedostoon sokoprossa. (Sokopro, [viitattu 26.3.2012].) 
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2 URAKAN VAIHEET 
2.1 Julkiset hankinnat 
Julkiset hankinnat ovat kunnan, valtion tai valtion liikennelaitoksen tekemiä hank-
keita. Julkiset hankinnat on tehtävä kansallisten hankintalakien ja EU-
hankintadirektiivien mukaisesti. Tavoitteena on käyttää julkiset varat tehokkaasti. 
Julkisista hankkeista on tiedotettava avoimesti ja riittävän laajasti. (Julkiset han-
kinnat, [viitattu 10.11.2011].) 
HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitävä maksuton tiedotuskanava. Kaikki 
julkiset hankkeet, jotka ylittävät kansallisen tai EU-kynnysarvon, on julkaistava 
HILMA:ssa. Hankkeista jotka jäävät kynnysarvojen alle, voidaan myös tiedottaa 
HILMA:ssa. Yritykset voivat seurata hankkeita helposti HILMAn Internet–sivuilta. 




Kuvio 3. Kynnysarvot (HILMA Kynnysarvot, [viitattu 06.02.2012]). 
2.2 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyyntömateriaalin kokoaa rakennuttajakonsultti, joka myöhemmin toimii 
rakennuttajana. Tarjouspyyntömateriaali sisältää muun muassa tarjouspyyntökir-
jeen, urakkaohjelmat I ja II, turvallisuussäännöt, laskenta-aineiston (piirustukset) 
sekä mahdolliset myöhemmin lähetettävät lisäkirjeet. Tarjouspyynnön liitteiksi lai-
tetaan tarvittaessa lomakkeita ja ohjeita, kuten urakkarajaliite ja työmaaohjeet. 
(Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
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Urakoitsija laskee urakan hinnan tarjouspyyntömateriaalin perusteella. Urakoitsija 
tekee urakkahintaan vain tarjouspyynnön mukaiset työt. Urakkaan kuulumattomis-
ta töistä sovitaan erikseen tilaajan kanssa. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
2.2.1 Urakkaohjelma 
SKOL-hankkeessa urakkaohjelma on kaksiosainen. Ensimmäinen osa on yleinen 
osa, jossa otetaan kantaa sopimusteknisiin asioihin. I osaa käytetään kaikissa Lii-
kenneviraston hankkeissa. Osa II on urakkakohtainen ja täsmentää kyseessä ole-
vaa urakkaa. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Rakennuttajainsinööri laatii urakkaohjelma II:n tilaajan hyväksyttäväksi. Urakkaoh-
jelman laatiminen suoritetaan tilaajan edustajien ja asiantuntijoiden kesken. Asian-
tuntijat kommentoivat omia alojaan mahdollisimman tarkasti, lisäksi valvojat anta-
vat kommentit käytännön rakentamisen kannalta. (Palo 2012.) 
Urakkaohjelmissa ei saa olla ristiriitaa vaan UOII:ta täydentää UOI. Jos laskenta-
aineistossa on ristiriitaa verrattuna urakkaohjelmiin, noudatetaan urakkasopimuk-
sessa määriteltyä asiakirjojen keskinäistä pätevyysjärjestystä. Urakkaohjelman 
kirjaukset on mietittävä huolella, koska urakkaohjelma on virallinen asiakirja. Urak-
kaohjelmassa on paljon viittauksia ohjeisiin ja pykäliin, kuten yleisiin sopimuseh-
toihin, josta käytetään myöhemmin nimitystä YSE. Urakkaohjelmassa ei selitetä 
asioita liian tarkasti, mutta ne on kuitenkin ilmaistava yksiselitteisesti. Tekniset pii-
rustukset ovat pieniä yksityiskohtia varten. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Urakkaohjelman ensimmäisessä osassa kerrotaan sopimusasiakirjojen pätevyys-
järjestys. Kaupalliset asiakirjat, kuten urakkasopimus, urakkaohjelma ynnä muut 




Urakkaohjelman osa II on kohdetta tarkentava asiakirja. Urakkaohjelman osassa II 
määritetään laatuvaatimukset urakalle ja siinä kerrotaan mm. tilaajan ja urakoitsi-
jan väliset valtuudet ja velvollisuudet. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Urakkaohjelman osa II sisältää muun muassa: 
– tiivistettynä tiedot urakkakohteesta ja rakennuspaikasta 
– tilaajan, rakennuttajan, valvonnan ja suunnittelijoiden yhteystiedot 
– urakan laajuus eli mitä urakka sisältää 
– urakoitsijan velvollisuudet ja muut huomioitavat asiat 
– urakkaan vaikuttavat työt 
– suojattavat rakenteet urakka-alueella tai sen läheisyydessä 
– urakan takuu-ajan (YSE:stä) ja urakan vakuudet 
– yrityksen toimittavat todistukset tilaajalle kuten todistus verojen maksusta 
ja yrityksen pätevyydestä 
– keskinäiset velvoitteet eli tilaajan hankkimat luvat ja urakoitsijan vastuulle 
jäävät luvat. 
Urakka-aika -kohdassa määritellään urakan aloittamisen ajankohta. Urakan eri 
töille voidaan antaa eri alkamispäivät, mikäli työvaihetta ei voida aloittaa heti ura-
kan aloituspäivänä. Syynä voi olla esimerkiksi toinen urakka samalla työmaalla. 
Urakkaohjelmassa määritellään sakolliset välitavoitteet. (Sokopro, [viitattu 
23.3.2012].) 
Urakoitsijan on nimettävä organisaationsa vastuuhenkilöitten osalta. Hankintail-
moitukseen kirjattuja vastuuhenkilöitä ei saa vaihtaa, mutta urakoitsija voi ehdottaa 
henkilökunnan vaihtoa riittävin perustein, jonka tilaaja hyväksyy tai hylkää. (Soko-
pro, [viitattu 23.3.2012].) 
18 
 
2.2.2 Urakan esittely 
Rakennuttaja pitää urakan esittelytilaisuuden urakka-alueella urakan laskenta-
aikana. Esittelytilaisuudessa rakennuttaja esittelee urakkakohteen ja urakka-
alueen. Tilaisuudessa kirjataan tarjoajien esittämät kysymykset muistiin ja kysy-
myksiin vastataan myöhemmin lisäkirjeillä. (Kotanen 2012.) 
2.2.3 Tarkentavat kysymykset / lisäkirjeet 
Jos urakka-aineistossa tai urakan sisällössä on epäselvyyttä tarjoaja voi kysyä 
tilaajalta tarkentavia kysymyksiä. Kysymykset on toimitettava tilaajalle kirjallisesti 
asetettuun päivämäärään mennessä. Tilaaja vastaa kysymyksiin lisäkirjeillä. Tilaa-
jan on vastattava tarkentaviin kysymyksiin kaikille tarjoajille, jotka laskevat urak-
kaa. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Tilaaja voi tehdä lisäkirjeen tai lisäkirjeitä, mikäli tarjouspyyntöaineistoa pitää tar-
kentaa. Lisäkirjeessä voidaan vähentää tai lisätä töitä tai antaa lisää laskenta-
aikaa. (Palo 2012.) 
2.2.4 Laskenta-aika 
Yrityksille on annettava riittävästi laskenta-aikaa urakan laskentaa varten. Lasken-
ta-aika määritetään urakan sisällön ja vaativuuden perusteella, ”suunnittele ja to-
teuta”-urakoissa on yleensä pidempi laskenta-aika. Lisäkirjeet voivat pidentää las-
kenta-aikaa. Laskijat voivat pyytää tilaajalta lisäaikaa laskentaan, jolloin tilaaja 
vastaa kaikille laskijoille yhteisesti lisäajasta. (Palo 2012.) 
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2.3 Tarjouksien avaaminen 
Tarjouksien avaamistilaisuudesta tehdään pöytäkirja. Pöytäkirjaan kirjataan läsnä-
olijat, saapuneet tarjoukset, tarjousten jättöaika, veroton hinta ja mahdolliset huo-
mautukset. Hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti edullisimman (riippu-
en urakkamuodosta) tarjouksen tehnyt urakoitsija kutsutaan urakkaneuvotteluun. 
(Winter 2012.) 
2.4 Pisteytetty urakka 
”Suunnittele ja toteuta”-urakassa tilaaja ei toimita urakoitsijoille valmiita suunnitel-
mia, vaan urakoitsija suunnittelee hankkeen tilaajan antamien reunaehtojen mu-
kaisesti. Urakoitsijoiden suunnitelmat on pystyttävä arvioimaan ja tarjoukset on 
laitettava paremmuusjärjestykseen. ”Suunnittele ja toteuta”-urakat pisteytetään, 
jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Pisteytetyssä urakassa kokonaistaloudellisesti edullisin urakoitsija kutsutaan urak-
kaneuvotteluihin. Pisteytetyssä urakassa tarjousten valinta- ja arviointiperusteet 
ovat mukana tarjouspyyntöaineistossa. Pisteitä annetaan muun muassa projekti-
suunnitelman, projektiorganisaation ja turvallisuussuunnitelman perusteella. Pis-
teytystilaisuudessa suunnittelijat, tilaajan asiantuntijat ja rakennuttaja pisteyttävät 
tarjoukset pisteytystaulukon avulla. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Ensimmäisessä käsittelyvaiheessa rakennuttajainsinööri toimii kokouksen puheen-
johtajana ja johtaa kokousta. Tarjoukset käydään läpi yrityskohtaisesti ja analysoi-
daan yrityksien toimittamat materiaalit. Käydään läpi yrityksien suunnitelmien hy-
vät ja huonot puolet. Tarkastellaan, että urakoitsijoiden suunnitelmat täyttävät ti-
laajan vaatimat kriteerit. Mietitään myös riskitekijät työn toteutuksessa huomioiden 
ne pisteytyksessä. Verrataan suunnitelmia keskenään ottaen huomioon organisaa-
tio, vastuuhenkilöt, referenssikohteet ynnä muut. Huomioidaan myös projektipääl-
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likön, työnjohtajien ja suunnittelijoiden ammattitaito heidän työhistoriansa perus-
teella. (Urakan pisteytystilaisuus 2012.) 
Tarjouspyyntömateriaalissa on pisteytysohjeet, jonka mukaan urakoitsijat pisteyte-
tään. Materiaaleihin tutustumisen jälkeen tilaajan asiantuntijat antavat yrityksille 
pisteet kohta kohdalta. Pisteytystaulukkoon kirjataan pisteet, skaalana esimerkiksi 
0-10, jossa 5 täyttää vaatimustason. Pisteytystaulukko laskee kaikille urakoitsijoille 
laatupisteet. Kaikki pisteet perustellaan erilliseen muistioon, joka laitetaan pistey-
tystaulukon liitteeksi. Pisteytystilaisuuden ensimmäisessä vaiheessa urakoitsijoi-
den urakkahinnat eivät ole tiedossa. Ennen hintakuoren aukaisua laatuarviointi on 
suoritettu. Toisessa käsittelyvaiheessa hintakuoret avataan. Urakkahinta pisteyte-
tään, minkä jälkeen laatu- ja hintapisteet lasketaan yhteen ja urakoitsija valitaan. 
(Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
”Suunnittele ja toteuta”-urakoissa urakoitsijoilla voi olla erilaisia ratkaisuja, joten 
myös hinnat voivat erota merkittävästi toisistaan. Pisteytystilaisuudessa pisteiden 
antamista on harkittava tarkkaan, jotta pisteytys on oikeudenmukainen ja huo-
nompia suunnitelmia ja pätevyyksiä rankaistaan sopivasti. Kevyemmällä toteutuk-
sella säästetään hinnasta, joten myös halvemmat ja ”kevyemmät” ratkaisut voivat 
voittaa urakkakilpailun edullisen hinnan takia. Toisaalta kalliimpi laadukkaasti tehty 
työ saa paremmat laatupisteet ja siten vertailukerroin paranee. Tilaaja on määritel-
lyt kriteerit, jotka urakan laadun on täytettävä. (Urakan pisteytystilaisuus 2012.) 
2.5 Urakkaneuvottelut 
Urakkaneuvotteluihin valitaan pääsääntöisesti edullisimman tarjouksen jättänyt 
yritys. Urakkaneuvottelussa tilaaja ja tarjouksen tehnyt urakoitsija varmistavat, että 
heillä on sama käsitys urakka-aineistosta ja siten myös urakan sisällöstä. Urakka-
neuvottelussa todetaan urakoitsijan pätevyys. Urakkaneuvottelun perusteella ra-
kennuttajakonsultti esittää tilaajalle urakoitsijan hyväksymistä tai hylkäämistä. 
Urakkaneuvottelupöytäkirjan allekirjoittavat tilaajan ja urakoitsijan edustajat. Urak-
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kaneuvottelupöytäkirja on pätevyysjärjestyksessä toinen asiakirja heti urakkaso-
pimuksen jälkeen. (RT 16-10660, 5, 14 ; Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Urakoitsija voi luopua urakasta urakkaneuvottelussa, mutta se on erittäin harvi-
naista. Jos urakoitsija ei ole huomioinut kaikkea, urakoitsija voi esittää tilaajalle, 
miten tilanne tulisi hoitaa. Tilaaja päättää, voiko neuvotteluja jatkaa. Neuvottelut 
keskeytyvät, jos asia vaikuttaa oleellisesti urakkahintaan, jolloin hinnat tulee tar-
kastaa kaikilta osapuolilta uudestaan. Urakoitsija voi aloittaa urakan valmistelevat 
työt ja hankintojen tekemisen heti urakkaneuvottelujen jälkeen omalla riskillään. 
Urakoitsija voi aloittaa työt urakka-alueella aikaisintaan valitusajan päätyttyä. 
Urakkasopimus on oltava allekirjoitettuna ja turvallisuussuunnitelma hyväksyttynä 
töitä aloitettaessa. (Palo 2012.) 
Urakoitsija toimittaa urakkaneuvotteluihin ehdotuksen maksuerätaulukosta, jonka 
rakennuttaja hyväksyy. Maksuerätaulukko on osa urakkasopimusta tai erillinen 
liite. Maksuerätaulukossa määritellään, kuinka maksut suoritetaan urakoitsijalle. 
Maksuerätaulukko seuraa urakan valmistumista. Maksuerä vapautuu, kun tietty 
työvaihe on tehty, esimerkiksi kun silta on valettu. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
2.6 Hankintapäätös 
Hankintapäätöksessä tilaaja päättää tehdä hankinnan tarjouskilpailun voittaneelta 
yritykseltä. Hankintapäätöksessä mainitaan tarjouskilpailun voittaja ja urakan ko-
konaishinta. Hankintapäätös on julkinen asiakirja, joka on yleisesti saatavilla. Han-
kintapäätökset ja -ilmoitukset laitetaan HILMAan urakoitsijoiden saataville. Hankin-




Kun hankintapäätös on julkaistu ja tilaaja on tiedottanut valitusosoitteen kaikille 
tarjouskilpailuun osallistuville urakoitsijoille alkaa valitusaika. Valitusajan aikana 
muilla yrityksillä on oikeus vaatia hankintaoikaisua hankintayksiköltä. EU-
kynnysarvon ylittävissä hankkeissa kilpaileva urakoitsija voi viedä hankintaoikai-
sun markkinaoikeuteen, jos heidän mielestään hankintamenettely ei ole ollut reilu 
tai tiettyä urakoitsijaa on suosittu. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava 
markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa hankintapäätöksen julkaisusta. Mikäli han-
kinnasta syntyy kiistaa, tilaajan on ilmoitettava kaikille yrityksille markkinaoikeuden 
päätös. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
2.8 Urakkasopimus 
Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa valitusajan päätyttyä. Urakkasopimuksessa 
urakoitsija sitoutuu tekemään urakan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Urakkasopi-
muksen allekirjoituksen ja turvallisuussuunnitelman hyväksymisen jälkeen urakoit-
sija voi aloittaa työt työmaalla. 
Urakkasopimukseen kirjataan: 
– sopijapuolet eli tilaaja ja urakoitsija 
– muut osapuolet eli rakennuttaja, valvoja, pääurakoitsija, työmaapalveluis-
ta vastaava ja työmaan johtovelvollisuudesta vastaava 
– tilaajan mahdolliset samanaikaiset työt alueella 
– urakoitsijan suoritusvelvollisuus ja urakassa noudatettavat sopimusasia-
kirjat 
– tilaajan myötävaikutusvelvollisuus, eli mitkä luvat tilaaja hakee urakoitsi-
jan puolesta 
– urakka-aika, viivästyssakko ja sakolliset välitavoitteet 
– urakan takuuaika, urakoitsijan vakuudet ja vakuutukset 
– urakkahinta ja urakkahinnan maksaminen 
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– suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkahintaan 
– lisä- ja muutostöiden tilaaminen 
– valvonnan, työnjohdon ja työsuojelun edustajat 
– ristiriitaisuuksien ratkaisupaikka.  
Urakkasopimuksen liitteeksi laitetaan muun muassa urakkaneuvottelupöytäkirja, 
määrä- ja yksikköhintaluettelo, mahdolliset lisäkirjeet, UOI ja II ja YSE1998. (So-
kopro, [viitattu 23.3.2012].) 
2.9 Paperitöiden aikataulutus 
Laskenta-aika riippuu urakan koosta. Aikaa on varattava kolmesta viikosta neljään 
kuukauteen. Tarjouksien avaamiseen ja urakkaneuvotteluihin varataan aikaa noin 
viikko. Hankintapäätös tehdään yleensä heti urakkaneuvottelun jälkeen. Kyn-
nysarvon ylittävissä urakoissa valitusaika on kaksi viikkoa. Kolmen viikon kuluessa 
hankintapäätöksestä urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt voidaan aloittaa heti 
urakkasopimuksen allekirjoittamisen ja turvallisuussuunnitelman hyväksymisen 








3 VALVONTA SEINÄJOKI–OULU-RATAHANKKEESSA 
RN-Rakennuttajapalvelu Oy hoitaa valvonnan Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa. 
3.1 Valvojan tehtävät 
Valvoja valvoo, että työmaalla työt tehdään määräysten ja sopimusten mukaisesti. 
Valvoja toimii yhdyshenkilönä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
välillä. (RT 16-10746, 1.) 
3.1.1 Yleiset tehtävät 
Valvojan tehtävä on olla työmaalla ja valvoa urakoitsijan toimia. Valvonnalla var-
mistetaan, että työ tehdään turvallisesti ja laadukkaasti tarjouspyyntöasiakirjojen 
mukaisesti. Valvoja pitää huolen, että rakennuttaja on ajan tasalla urakasta. (RT 
16-10746, 1-2.) 
Valvojan on tutustuttava huolellisesti urakan sisältöön sekä suunnitelmiin, jotta 
hänellä on selvä käsitys työn lopputuloksesta. Valvoja ei ole työnjohtaja eikä hä-
nellä ole määräysvaltaa urakoitsijaorganisaatiota kohtaan. Hän hankkii urakoitsijal-
le työhön liittyvät tarpeelliset tiedot ja päätökset suunnittelijalta tai rakennuttajalta. 
Valvoja tarkastaa, että urakoitsijalla on tarvittavat luvat voimassa. Hänen on puu-
tuttava ajoissa virheisiin ja huomautettava urakoitsijaa niistä. Tarvittaessa valvoja 
voi keskeyttää työn. Valvojan antamat ohjeet, luvat tai määräykset hän kirjaa työ-
maapäiväkirjaan. Työn laatua koskevat huomautukset valvoja antaa työnjohdolle. 
(RT 16-10746, 1-2.) 
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3.1.2 Ajallinen valvonta 
Valvojan tehtävä on seurata, että urakka pysyy aikataulussa. Hän tarkastaa ja 
seuraa urakoitsijan laatimia aikatauluja. Valvoja vertaa aikatauluja ja työn toteutu-
mista. Hän pitää huolen, että urakoitsija tiedostaa välitavoitteet ja mahdollisen kii-
reen. Valvojan tehtävä ei ole hoputtaa urakoitsijaa, vaan tiedottaa rakennuttajaa ja 
muistuttaa urakoitsijaa kiireestä. Urakan välitavoitteet ja myöhästyssakot motivoi-
vat urakoitsijaa pysymään aikataulussa. (RT 16-10746, 1-2.) 
3.1.3 Laadunvalvonta 
Valvoja huolehtii, että urakoitsija tekee työt sopimusten ja oman laatujärjestelmän 
mukaisesti. Hän pitää katselmuksia ja tarkastuksia eri työvaiheissa ja huolehtii, 
että urakoitsija tekee työt hyvien työtapojen mukaisesti. Tarvittaessa valvoja huo-
mauttaa työn laadusta tai laittaa urakoitsijan tekemään työn uudestaan. Valvojalla 
on oikeus tarkastaa, että urakoitsijan käyttämät materiaalit ovat laadukkaita. Tar-
vittaessa hän voi käydä katselmoimassa tehtaalla rakennusmateriaalien valmistus-
ta. (RT 16-10746, 1-2.) 
3.1.4 Työmaan turvallisuus 
Rautateillä työskennellessä turvallisuus on kaiken a ja o. Työmaa ei saa vaarantaa 
junaturvallisuutta missään vaiheessa. RSU:n sisäpuolella tehtävissä töissä ja töis-
sä, jotka saattavat häiritä junaliikennettä, urakoitsijalla on oltava ratatyövastaava. 
(Radanpidon turvallisuusohjeet, 45-59.) 
Kuviossa 4 ratatyöprosessi. Ratatyövastaava pyytää ratatyöluvan liikenteenohjaa-
jalta. Liikenteenohjaaja myöntää ratatyöluvan ja kertoo, milloin lupa alkaa ja päät-
tyy. Ratatyövastaavan on ilmoitettava, kun rata on liikennöitävässä kunnossa, jol-
loin liikenteenohjaaja voi päästää junan työmaan läpi. Kaikissa ratatöissä työt väis-
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tävät junaa. Urakoitsijoille on määrätty sakko, jos kahden junan välinen työrako 
viivästyy. Valvoja pitää huolen, että urakoitsija toimii Liikenneviraston ohjeiden 





Kuvio 4. Ratatyöprosessi (Radanpidon turvallisuusohjeet, 45). 
28 
 
Tilaaja on tehnyt koko hanketta koskevan riskikartoituksen, jota urakoitsijat täy-
dentävät urakan aikana. Riskienhallintasuunnitelma käydään läpi joka työmaako-
kouksessa. Urakoitsija listaa riskitaulukkoon mahdollisia uusia riskejä tulevista 
työvaiheista. Kokouksissa listataan tämän hetken top viisi riskit ja kuinka näiltä 
riskeiltä vältytään. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Urakoitsijan on perehdytettävä kaikki työntekijänsä ja alihankkijansa. Perehdyttä-
misestä on tehtävä kirjallinen dokumentti, josta selviää perehdyttämisen laajuus, 
laatu, ajankohta ja ketkä osallistuivat perehdyttämiseen. Urakoitsijan on tehtävä 
viikoittain MVR-mittaus, jolla seurataan työmaan turvallisuutta. Urakoitsija täyttää 
MVR-mittarit sokoprossa sähköisesti, kuviossa 5 kuvankaappaus MVR-mittarista. 
MVR-mittauksista on pidettävä taulukkoa, josta on helppo seurata mittaustuloksia. 
Kaikille koneille on tehtävä käyttöönottotarkastukset ja viikoittaiset tarkastukset. 




Kuvio 5. MVR-mittari (Sokopro, [viitattu 23.3.2012]). 
Urakan valvoja tarkastaa, että urakoitsija tekee MVR-mittaukset ja koneiden käyt-
töönottotarkastukset sopimuksen mukaisesti. MVR-mittaustulokset ja koneiden 
tarkastuspöytäkirjat on oltava valvojan saatavilla. Valvoja kuittaa MVR-mittauksen 
sokoprossa vain, jos hän on ollut mukana mittauksessa. Valvoja huomauttaa ura-
koitsijaa tekemättömistä turvallisuusmittauksista ja kirjaa huomion työmaapäiväkir-
jaan. Jos urakoitsija toistuvasti laiminlyö velvollisuuksiaan rakennuttajainsinööri voi 
määrätä urakoitsijalle sakon UOII mukaisesti. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Kaikilla henkilöillä, jotka työskentelevät rautatiealueella on oltava voimassa oleva 
ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA). Pätevyyden saa käymällä noin päivän mit-
taisen kurssin, jossa kerrotaan perustietoja rautateillä työskentelemisestä. TUR-
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VA-pätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. (Radanpidon turvallisuusohjeet, 
29.) 
Valvoja pitää huolen, että työmaalla noudatetaan turvallisuusmääräyksiä. Valvoja 
voi keskeyttää työn tai poistaa henkilön työmaalta, mikäli turvallisuuspoikkeama on 
vakava. Valvoja huolehtii, että urakoitsija ei työllään vaaranna sivullisia eikä häirit-
se heidän liikkumista tarpeettomasti. (RT 16-10746, 1-2.) 
3.1.5 Taloudellinen valvonta 
SKOL-projektissa rakennuttajainsinööri huolehtii suurimman osan taloudellisesta 
valvonnasta. Valvojan vastuulla on lähinnä laskujen kuittaus ja lisä- ja muutostyö-
tarjouksien tarkastus ja perustelumuistioiden laatiminen. Rakennuttajainsinööri 
hyväksyttää lisä- ja muutostyötarjoukset tilaajalla. 
Urakoitsija toimittaa laskun tilaajan määrittämään osoitteeseen sähköisesti. Toi-
mistolla lasku tulostetaan ja valvoja hyväksyy laskun allekirjoituksellaan, mikäli 
lasku on laskutuskelpoinen. Valvojan hyväksynnän jälkeen sihteeri tiliöi laskun 
Liikenneviraston Rondo-laskutusjärjestelmään. Tämän jälkeen rakennuttajainsi-
nööri tarkastaa ja kuittaa laskun. Lopuksi Liikenneviraston tarkastaja hyväksyy 
laskun maksukelpoisuuden. (Rajala 2012.) 
3.1.6 Perustelumuistio 
Lisä- ja muutostöistä valvoja laatii perustelumuistion (liite 1) tilaajalle. Perustelu-
muistiossa valvoja perustelee tilaajalle, miksi lisätyö on tilattava tai hylättävä. Pe-
rustelumuistioon kirjataan, miksi lisätyö tilataan, aiheuttaako lisätyö urakka-ajan 
pidentämistä, milloin lisätyön on oltava valmis sekä lisätyön kustannukset. Valvoja 
allekirjoittaa perustelumuistion. Perustelumuistio tehdään urakoitsijan laatiman 




Valvoja huolehtii, että urakoitsija täyttää työmaapäiväkirjaa säännöllisesti ja huo-
mauttaa, mikäli työmaapäiväkirjassa on puutteita. Hän ottaa kuvia ja tekee tarpeel-
lisia mittauksia työmaalla, laatii virhe- ja puutelistat katselmuksista ja tarkastuksis-
ta. Valvoja tarkastaa kaikki rakennuttajalle luovutettavat dokumentit. Hänelle kuu-
luvat myös erikoisten työvaiheiden seurannat, kuitenkin tilaajan asiantuntija tarkas-
taa paalutuspöytäkirjat ja PDA mittaukset. Valvoja tekee viikoittain raportin Liiken-
nevirastolle viikon aikana tehdyistä töistä. (RT 16-10746, 1-2.) 
3.1.8 Työmaapäiväkirjan hyväksyminen 
Urakoitsijan on täytettävä päivittäin työmaapäiväkirjaa (liite 2). SKOL-projektissa 
työmaapäiväkirja on sähköisesti täytettävissä projektipankissa. 
Työmaapäiväkirjaan kirjataan päivittäin työtä koskevat tiedot kuten: 
– sää, 
– työmaan vahvuus, 
– kalusto, 
– työmaatapahtumat. 
Kun urakoitsija on täyttänyt työmaapäiväkirjan ja hyväksynyt sen, päiväkirja lukkiu-
tuu eikä sitä voi enää muokata. Valvojalle jää avoimeksi ainoastaan valvojan asiat 
kohta, johon valvoja voi kirjata esimerkiksi huomautuksia, ohjeita tai lupia, joita on 
antanut työmaalla. Valvoja tarkastaa, että päiväkirja on täytetty asianmukaisesti ja 
hyväksyy sen, jonka jälkeen kukaan ei voi enää muokata päiväkirjaa. Työmaapäi-





Liikennevirasto vaatii, että urakasta raportoidaan säännöllisesti. Keväällä 2011 
urakoiden alkaessa Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa aloitettiin valvontaraporttien 
tekeminen. Urakan valvojat täyttävät viikoittain valvontaraportin urakasta. Raport-
tiin (liite 3) kirjataan urakan perustiedot, kuten aika, paikka ja urakoitsija. 
Henkilökohtainen työturvallisuus -kohtaan kirjataan huomioita työmiesten henki-
lösuojainten käytöstä. Työmaan yleinen turvallisuus -kohdassa arvioidaan työ-
maan siisteyttä ja turvallisuutta, kuten kaivantojen tuentaa ja merkitsemistä. Laa-
tuasiat -kohtaan voidaan kirjata työmaan laatupoikkeamia, kuten urakoitsijan huo-
limaton työ tai kehnosti suunniteltu rakenne, joka ei tule kestämään. Työmaatilan-
ne sarakkeeseen kirjataan, mitä työmaalla on tehty viikon aikana, mitkä työt ovat 
valmistuneet ja niin edelleen. Muut asiat -kohdassa valvoja voi kirjata muita huo-
mioitavia asioita urakasta. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Myös sähkö- ja turvalaitevalvojien on tehtävä viikkoraportteja. Ideana on, että he 
toimittavat tiedot maanrakennusvalvojalle joka tekee yhden raportin urakasta. 
Useimmiten sähkö- ja turvalaitevalvojat ovat tehneet kokonaan oman raportin. 
Sähkö- ja turvalaitevalvojien pitäisi tehdä viikoittain raportti joka työmaalta. 
Urakoita on ollut käynnissä yhtä aikaa noin kymmenen, joten viikoittain tehdään 
noin kymmenen raporttia. Nykyinen viikoittain valvojien täyttämä valvontaraportti-
systeemi on ollut huonohko. Valvojilla ei ole aikaa panostaa raportteihin ja raportit 
ovat olleet viikosta toiseen samoja tai samankaltaisia. Harva jaksaa lukea ja si-
säistää kaikki raportit. Raporttien tarkoitus on pitää Liikennevirasto eli tilaaja ajan 
tasalla urakasta. Nykyinen valvontaraportti -systeemi on vaivalloinen tehdä ja pui-
sevaa luettavaa, lisäksi raportteja ei ole hyödynnetty juuri mitenkään. Raportit lai-
tetaan projektipankkiin asianosaisten saataville. 
Jatkossa yksi henkilö kerää kootusti tiedot urakoista ja tekee kaikista urakoista 
yhden yhteisen raportin kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Raportissa ilmenee 
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esimerkiksi aikataulussa pysyminen, työvaiheet, ongelmat ja työmaan hyvät ja 
huonot puolet. Raporttiin liitetään kuvia ja raportti kirjoitetaan kokonaisilla lauseilla, 
eikä vain ranskalaisilla viivoilla kuten aikaisemmin. Raportteja voidaan hyödyntää 
myös työmaakokouksissa. Erityisesti raportti on tilaajaa varten, jotta tilaaja tietää, 
mitä tehdään ja missä. Tilaajan on helpompi esitellä hankkeet rahoittajalle raportin 
avulla. 
3.2 Toimintaohje 
Toimintaohje on valvontaorganisaation ja tilaajan välinen asiakirja, jossa selvite-
tään kuinka valvonta toteutetaan. Toimintaohje tehdään joka urakasta erikseen 
yhteistyössä kohteen valvojan kanssa. Toimintaohjeeseen kirjataan valvojan ja 
valvontainsinöörin vastuut ja tehtävät. Toimintaohjeesta selviää, kuinka tieto liik-
kuu valvontaorganisaation sisällä ja kuinka tilaaja ja muut osapuolet pidetään ajan 
tasalla urakasta. Toimintaohjeessa selvitetään tilaajalle ja valvojille, kuinka työ-
maalla toimitaan ja ketä missäkin tilanteessa informoidaan. (RN-
Rakennuttajapalvelu Oy Toimintaohje.) 
3.3 Laatusuunnitelma 
RN-Rakennuttajapalvelu Oy:llä on yleinen laatusuunnitelma, joka pätee kaikilla 
RN:n valvomilla työmailla. Laatusuunnitelma laaditaan, jotta yrityksellä on paperilla 
näyttää kuinka laatu varmistetaan. Laatusuunnitelmassa kerrotaan kuinka valvonta 
käytännössä suoritetaan. Laatusuunnitelmassa esitetään toimintatavat, joilla töille 





Joka työmaalle laaditaan oma valvontasuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä 
kohteen valvojan kanssa. Urakan valvoja hyväksyy suunnitelman. Tarvittaessa 
valvontasuunnitelmaa päivitetään urakan aikana. Valvontasuunnitelmassa (liite 4) 
määritellään, kenen vastuulla tarkastukset ja mittaukset ovat. Suunnitelmassa työ-
vaiheet on listattu allekkain taulukkoon. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Valvontasuunnitelmassa on seuraavat sarakkeet: 
– erillinen suunnitelma, 
– suunnitelman hyväksyminen, 
– silmämääräinen tarkastus, 
– määrämittaus, 
– dokumentointi päiväkirjaan, 
– erillinen pöytäkirja, 
– viranomaistarkastus. 
Taulukosta selviää, kenen vastuulla missäkin työvaiheessa yllämainitut tehtävät 
ovat. Tietyistä työvaiheista vaaditaan erillinen suunnitelma, jonka urakoitsija laatii 
ja valvoja tai asiantuntija tarkastaa. Esimerkiksi paalutustyöstä on laadittava suun-
nitelma, jonka tilaajan asiantuntija tarkastaa. Urakoitsija ei saa aloittaa kyseistä 
työvaihetta, ennen kuin suunnitelma on hyväksytty. Silmämääräinen tarkastus 
kuuluu valvojan työnkuvaan. Määrämittaukset tekee urakoitsija, mutta valvoja tar-
kastaa, että urakoitsija mittaa määrät oikein. Urakoitsija kirjaa työmaan tapahtumat 
työmaapäiväkirjaan, jonka valvoja kuittaa. Raudoitus- ja muottitarkastuksesta ura-
koitsija laatii erillisen pöytäkirjan jonka valvoja allekirjoittaa kun raudoitus ja muotti 
on tarkastettu. Suunnitelmat, joita valvoja ei ole pätevä tarkastamaan hyväksyy 
tilaajan asiantuntija. Joistain työvaiheista voidaan vaatia viranomaistarkastusta. 
(Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
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3.5 Turvalaite-, sähkö- ja vahvavirtavalvonta 
SKOL-projektissa RN-rakennuttajapalvelu Oy hoitaa valvontatehtävät Seinäjoki–
Oulu välillä. RN on alistanut sähkörata- ja vahvavirta- sekä turvalaitevalvonnan 
Proxion Oy:lle. Rakennusurakassa on yleensä kohteen päävalvoja, joka valvoo 
maa-, silta- ja päällysrakennetyöt. Valvojan apuna on sähkörata- ja vahvavirtaval-
voja sekä turvalaitevalvoja. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Turvalaitevalvoja valvoo turvalaitetöitä. Turvalaitevalvojan vastuulla ovat turva-
laitteisiin ja kaapeleihin liittyvät asiat. Maanrakennusvalvoja valvoo johtoteiden 
asennuksen, joka sisältää kaapelikanavien, -kaivojen ja alitusputkien asennuksen. 
Turvalaitevalvoja valvoo kaapeleiden asennuksen kouruun. 
Sähkörata- ja vahvavirtavalvoja vastaa rautateiden sähkötöiden valvonnasta. 
Karkeasti jaoteltuna sähköratavalvoja vastaa töiden valvonnasta pylväsperustuk-
sista ylöspäin. Maanrakennusvalvoja vastaa pylväsperustuksien asennuksen val-
vonnasta. 
Urakan maanrakennusvalvoja toimii kohteen ”päävalvojana” ja on paikalla työ-
maalla niin paljon kuin mahdollista. Kaikki valvojat toimivat yhteistyössä tavoittee-
naan laadukas ja turvallinen urakka. SKOL-projektissa on yksi turvalaitevalvoja 
Seinäjoen ja Oulun välillä, joten turvalaitevalvoja ei ehdi joka paikkaan samana 
päivänä. Kun urakassa tulee vastaan kaapeleita tai sähköalan töitä, kohteen pää-
valvoja ottaa yhteyttä sähkö- tai turvalaitevalvojaan. Erikoisvalvojat neuvovat ura-
koitsijaa ja valvojaa puhelimitse, tai tulevat käymään työmaalla. 
Urakoissa on ollut epäselvyyttä maanrakennusvalvojien sekä sähkö- ja turvalaite-
valvojien työnkuvasta. On ollut töitä, joita kumpikaan valvoja ei valvo kunnolla, tai 
valvojat antavat ristiriitaista tietoa. Esimerkiksi kaapelikourujen ja -kaivojen asen-
nus on maanrakennusvalvojan vastuulla, mutta valvoja ei välttämättä osaa vaatia, 
että kaapelikaivojen ja -kourujen liitokset tehdään oikein. Kaapeleiden asennuksen 
valvonta kuuluu turvalaitevalvojalle. 
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Jotta jatkossa vältyttäisiin ongelmilta, valvojien yhteydenpitoa on parannettava ja 
valvojien työnkuvaan on saatava selkeä jako. Kohteen päävalvojan on otettava 
yhteyttä apuvalvojiin, jos sähkö- tai turvalaiteasiat mietityttävät. Maanrakennusval-
vojan olisi hyvä tietää perusteet sähkö- ja turvalaitetöistä, jotta kommunikointi val-
vojien välillä olisi helpompaa. Kohteen päävalvojan on tiedotettava apuvalvojia 
urakan töistä, jotta he tietävät, missä vaiheessa urakka on menossa. 
Sähkö- ja turvalaitevalvojien olisi parempi selittää ”oman alansa” ohjeet ja neuvot 
suoraan asiantuntevalle henkilölle urakoitsijan puolella. Jos turvalaitevalvoja selit-
tää asian maanrakennusvalvojalle ja hän edelleen urakoitsijalle voi sanoma muut-
tua matkalla, koska valvoja ei oikeasti ymmärrä asiaa. 
3.6 Työmaakokoukset 
Työmaakokouksissa kokoontuu rakennushankkeen eri osapuolet, kuten rakennut-
tajan, tilaajan ja urakoitsijan edustajat, mahdollisesti valvoja ja suunnittelija sekä 
asiantuntijoita. Työmaakokouksia järjestetään säännöllisesti noin kuukauden vä-
lein. Työmaakokouksissa puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja, valvoja toimii 
useimmiten kokouksen sihteerinä. Myös sähkö- ja turvalaitevalvojat osallistuvat 
työmaakokouksiin, mikäli urakan valvoja kokee sen tarpeelliseksi. (Sokopro, [viitat-
tu 23.3.2012].) 
Kokouksen aluksi kirjataan aika, paikka ja läsnäolijat. Tämän jälkeen kokous ava-
taan ja valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, todetaan kokouksen sopi-
muksenmukaisuus ja vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.  Urakoitsija käy 
läpi työmaa- ja aikataulutilanteen esittelemällä työvaiheilmoituksen. 
Työvaiheilmoitus liite 5 sisältää muun muassa: 
– työmaan resurssit, eli työmiesten ja työkoneiden määrät 
– aikataulutilanteen 




– työmaan valmiusasteen prosentteina 
– turvallisuus- ja riskienhallinta osion 
– laatu- ja ympäristöasioiden osion 
– MVR-mittaustuloksen, esimerkiksi 94,6 % KA 96,1 % 
– urakoitsijan asiat kohdan 
– laskutus tiedot, eli mitä maksueriä urakoitsija on laskuttanut 
– urakoitsijan tarjoamat lisä- ja muutostyöt 
– urakoitsijan toimittavat tiedot / asiakirjat. 
Suunnitteluasioiden- kohdassa rakennuttaja tai urakoitsija voi kommentoida suun-
nitteluasioita esimerkiksi, jos suunnitelmia puuttuu tai suunnitelmissa on epäsel-
vyyttä. Seuraavaksi kirjataan ylös urakoitsijan toimittamat tiedot eli mitä dokument-
teja urakoitsija on toimittanut tilaajalle. Turvallisuus-, ympäristö-, pätevyys- ja laa-
tuasiat sekä riskit -kohdassa voidaan esimerkiksi käsitellä laatupoikkeamia ja tur-
vallisuusriskejä. Urakoitsijan asiat -kohdassa urakoitsijalla on puheenvuoro ja tilaa-
jan asiat- kohdassa tilaajalla on puheenvuoro. Kokouspöytäkirjoihin kirjataan myös 
laskutus, lisä- ja muutostyöt, reklamaatiot ja muut asiat. Lopuksi sovitaan seuraa-
van kokouksen ajankohta ja päätetään kokous. SKOL-hankkeessa on ollut tapana, 
että työmaakokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan heti kokouksen jälkeen. (Sokopro, 
[viitattu 23.3.2012].) 
Urakoitsijan on toimitettava kokouksen sihteerille työvaiheilmoitus kaksi päivää 
ennen työmaakokousta. Sihteeri valmistelee kokouksen pöytäkirjan työmaailmoi-
tuksen pohjalta ennen kokouksen alkua. Kokouksen valmisteluun ja alustavan 
pöytäkirjan tekemiseen kannattaa panostaa, sillä kokouksen valmistelu nopeuttaa 
kokouksen kulkua huomattavasti. Kokouksen puheenjohtajan on valmisteltava ko-
kous ja mietittävä kantansa asioista kokousta varten. Hyvä työmaakokous kestää 
tunnin, korkeintaan kaksi. On tärkeää, että työmaakokoukseen osallistuvilla henki-
löillä on päätösvaltaa, jotta asiat saadaan käsiteltyä. SKOL-projektin palavereissa 
käytetään Liikenneviraston laatimia pohjia. 
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Kirjaukset työmaakokouspöytäkirjaan on tehtävä huolellisesti ja sanamuotoja on 
mietittävä tarkasti, jotta kokouspöytäkirjasta tulee selkeä ja oikeudenmukainen 
kaikille osapuolille. Työmaakokouspöytäkirjasta asioiden tulee selvitä myös asias-
ta tietämättömille ulkopuolisille tahoille. Työmaakokouspöytäkirja on oikeudessa 
pätevä asiakirja. 
3.6.1 Aloituskokous 
Aloituskokous on urakan ensimmäinen työmaakokous. Urakkasopimus tulee olla 
allekirjoitettuna ennen aloituskokousta. Aloituskokouksen asialista poikkeaa hie-
man normaalista työmaakokouksen asialistasta. Aloituskokouksessa urakoitsija 
perehdytetään yleisiin käytäntöihin SKOL-projektissa. Aloituskokouksessa tarkiste-
taan, että urakoitsija on toimittanut kaikki UOII:ssa vaaditut todistukset ja asiakirjat, 
sekä hankkinut tarvittavat vakuudet ja vakuutukset. Mikäli kaikki todistukset ja 
suunnitelmat ovat kunnossa, tilaaja antaa urakoitsijalle luvan aloittaa työt. (Soko-
pro, [viitattu 23.3.2012].) 
3.6.2 Valvojan rooli kokouksissa 
Ennen työmaakokousta kokouksen sihteeri lähettää kokoukseen osallistuville ko-
kouskutsun ja kokouksen asialistan. Kokouksessa valvoja toimii useimmiten sih-
teerinä. Valvoja ottaa kantaa aikataulussa pysymiseen ja mahdollisiin laatupoik-
keamiin. Rakennuttaja voi kysyä valvojan mielipidettä asiassa kuin asiassa. (So-
kopro, [viitattu 23.3.2012].) 
3.7 Katselmukset 
Siinä tapauksessa, että jompikumpi sopijapuolista haluaa joko rakennusaika-
na tai sen jälkeen saada jonkin rakennussuoritukseen liittyvän seikan tai olo-
suhteen pätevästi todetuksi, rakennuskohteessa toimitetaan katselmus, ellei 
asia ole muutoin selvitettävissä. (RT 16-10660, 14.) 
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Katselmuksessa projektin eri osapuolet kokoontuvat työmaalle ja päättävät toden-
tavasti seikan tai olosuhteen. Katselmuksesta tehdään aina muistio, johon kirja-
taan katselmuksessa päätetyt ja todetut asiat. SKOL-hankkeessa valvoja toimii 
kirjurina katselmuksissa. Katselmusmuistioon kirjataan aika, paikka ja osallistujat 
sekä asiat, mitä katselmuksessa päätetään. Valvoja vahvistaa muistion allekirjoi-
tuksellaan. Katselmusmuistio on oikeudessa pätevä asiakirja. (Sokopro, [viitattu 
23.3.2012].) 
Aloituskatselmus ja vastaanottokatselmus pidetään kaikissa urakoissa. Työnaikai-
sia katselmuksia pidetään tarpeen mukaan. Katselmuksen voi kutsua koolle kuka 
tahansa rakennushankkeen osapuoli, esimerkiksi valvoja, rakennuttaja, urakoitsija 
tai suunnittelija. (RT 16-10660, 14.) 
Aloituskatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. Aloituskatselmuksessa tar-
kastetaan vastaako urakka-alueen kunto tarjouspyyntövaiheessa ilmoitettua tilan-
netta. Aloituskatselmuksessa kirjataan ylös urakka-alueella huomattuja muutoksia, 
asioita, olosuhteita ja urakoitsijalle epäselviä asioita. Aloituskatselmusmuistio on 
rakenteeltaan samanlainen kuin normaali katselmusmuistio. (Sokopro, [viitattu 
23.3.2012].) 
3.8 Urakoitsijan laatimat dokumentit 
Valvoja valvoo, että urakoitsija toimittaa tilaajalle / rakennuttajalle sopimusten mu-
kaiset dokumentit. Valvojan kuuluu paimentaa urakoitsijaa toimittamaan dokumen-
tit ajoissa. 
Urakoitsija laatii laatusuunnitelman, jonka rakennuttaja hyväksyy. Laatusuunnitel-
ma sisältää yleiskuvauksen työvaiheista sekä tiedon mitä mittauksia tehdään mis-
säkin työvaiheessa ja miten työn laatu varmistetaan. Laatusuunnitelmaan kirjataan 
kuinka mittaustulokset dokumentoidaan ja mitä mittalaitteita käytetään. Laatu-
suunnitelma sisältää myös turvallisuussuunnitelman. Urakoitsija toimittaa turvalli-
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suussuunnitelman rakennuttajalle ja turvallisuuskoordinaattorille, joka toteaa sen 
riittäväksi töiden aloittamiselle. Urakoitsija ei saa aloittaa töitä ennen, kuin turvalli-
suussuunnitelma on todettu riittäväksi töiden aloittamiselle. (Sokopro, [viitattu 
23.3.2012].) 
Jokaisesta laatupoikkeamasta on laadittava poikkeamaraportti, jossa kuvataan 
tapahtunut laatupoikkeama, miten poikkeama korjataan ja kuinka poikkeama tule-
vaisuudessa vältetään. Kaikki laatudokumentit on oltava rakennuttajan ja valvojan 
saatavilla. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Urakan valmistuttua urakoitsija luovuttaa tilaajalle laatukansion, johon on kerätty 
koko urakan ajan kaikki laatusuunnitelman mukaiset dokumentit. Laatukansion 
avulla urakoitsija todistaa tilaajalle tehneensä työt laadukkaasti ja sopimuksen mu-
kaisesti. Laatukansion avulla urakoitsija voi todistaa työn laadun myös jälkikäteen. 
Laatukansio sisältää muun muassa urakan kelpoisuusasiakirjat, tarkastuspöytäkir-
jat, tarkistusmittaukset, loppupiirustukset, urakassa käytetyt materiaalit, rakentei-
den laaturaportit, laatumittaukset, kolmansien osapuolten sopimukset, suunnitel-
ma-asiat ja työturvallisuus osion. Urakoitsija luovuttaa laatukansion tilaajalle ura-
kan päätyttyä. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Valvojan tehtävänä on tarkastaa kaikki urakoitsijan laatimat dokumentit. Kaikki 
dokumentit menevät valvojan kautta eteenpäin oikeille osapuolille. Loppudoku-
menteista / kelpoisuusasiakirjoista pitää saada yleinen ohje mistä selviää mitä do-
kumentteja urakoitsijalta vaaditaan. Urakoitsijat laittavat kansioihin kaikki laatu-
suunnitelmansa mukaiset dokumentit. Kaikilla urakoitsijoilla on oma laatusuunni-
telma, joten myös laatukansiot ovat erilaiset. Tilaaja vaatii laatukansioihin yhä 
enemmän ja enemmän tietoa urakasta. Valvojan on hankala tarkastaa laatukansi-
oita, joita voi olla jopa kymmenen. Valvojan on erittäin hankala tarkastaa esimer-





Vastaanottokatselmus pidetään ennen urakan vastaanottotarkastusta. Vastaanot-
tokatselmus on pidettävä viimeistään sinä päivänä, kun urakan on valmistuttava. 
Vastaanottokatselmuksessa tarkastetaan vastaako urakka-alue tarjouspyyntöasia-
kirjoissa esitettyä valmista tilannetta. Vastaanottokatselmusmuistioon kirjataan, 
mitä mahdollisia puutteita urakka-alueella vielä on. Tilaaja ei ota urakkaa vastaan 
ennen kuin vastaanottokatselmus on pidetty ja todettu, että urakka on valmis. Vas-
taanottokatselmusmuistio on rakenteeltaan samanlainen kuin normaali katsel-
musmuistio. (RT 16-10660, 14-15.) 
3.10 Urakan vastaanotto 
Urakan vastaanottotarkastus pidetään, kun urakoitsija tai rakennuttaja pyytää tar-
kastusta. Vastaanottotarkastuksessa urakan on oltava valmis vähäisiä viimeistely-
töitä lukuun ottamatta. Vastaanottotarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Vas-
taanottotarkastuksessa todetaan, onko urakka tehty sopimusten ja määräysten 
mukaisesti. Vastaanotosta tehdään pöytäkirja, jossa urakka joko hyväksytään vas-
taanotettavaksi tai vastaanottoa ei vielä tehdä. Tilaaja ei vastaanota urakkaa en-
nen kuin urakoitsija on tehnyt kaikki sopimuksenmukaiset työt. Mikäli urakkaa ei 
vastaanoteta rakennuttajan on perusteltava päätöksensä. Vastaanottopöytäkirjaan 
kirjataan kaikki virheet ja puutteet mitä urakka-alueella vielä on. Virheistä ja puut-
teista voidaan pidättää rahamäärä, jota ei makseta ennen kuin puutteet ovat korja-
tut. Urakkahinnasta voidaan myös sopia arvonvähennys, jolloin virheet jäävät kor-
jaamatta. Jos urakka on myöhästynyt tilaaja sakottaa urakoitsijaa urakkaohjelman 
mukaisesti. Vastaanottotarkastuspöytäkirjaan kirjataan takuuajan ja urakoitsijan 
vakuuksien voimassaoloaika. (RT 16-10660, 15; Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
Usein urakan vastaanottotilaisuudessa käsitellään myös urakan taloudellinen lop-
puselvitys. Taloudellisessa loppuselvityksessä rakennuttaja ja urakoitsija neuvotte-
levat taloudellisista asioista. Lähes aina urakoissa teetetään lisä- ja muutostöitä, 
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jotka muuttavat urakan arvoa. Urakoitsija voi joutua hyvittämään tilaajalle työstä, 
joka jää tekemättä muutostöiden takia. Viimeisestä maksuerästä vähennetään 
mahdolliset sakot ja hyvitykset. (Sokopro, [viitattu 23.3.2012].) 
3.11 Jälkitarkastus 
Jälkitarkastus pidetään tarvittaessa vastaanoton jälkeen. Vastaanotossa urakka on 
otettu vastaan ja vain vähäisiä viimeistelytöitä on tekemättä. Rakennuttaja pidättää 
urakoitsijalta summan tekemättömistä pikkutöistä. Jälkitarkastuksessa valvoja tar-
kastaa, että urakoitsija on hoitanut kaikki velvoitteensa urakka-alueella ja ilmoittaa 
kirjallisesti rakennuttajalle, että pidätetyn summan voi maksaa. (Sokopro, [viitattu 
23.3.2012].) 
3.12 Takuutarkastus 
UOII:ssa on määritetty urakan takuuaika, joka on lähes aina YSE 1998 mukainen, 
mutta UOII:ssa takuu-aikaa voidaan tarkentaa erikoiskohteiden osalta. Esimerkiksi 
teräsrakenteilla voi olla pidempi takuu-aika kuin muilla komponenteilla. Takuu al-
kaa sinä päivänä, kun urakka vastaanotetaan ja loppuu UOII:ssa määritetyn YSE 
1998:n mukaisen takuuajan päästä vastaanotosta. Urakoitsija on velvollinen kor-
jaamaan virheet, joita takuuaikana ilmenee. Urakoitsijalta pidätetään takuuajaksi 
vakuus. Vakuus maksetaan urakoitsijalle, kun virheet on korjattu ja takuu-aika lop-
puu. Vakuus varmistaa, että virheet tulevat korjattua. (RT 16-10660, 15.) 
Urakan takuutarkastus pidetään aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan päätty-
mistä. SKOL-hankkeessa takuutarkastuksen on pitänyt valvoja, joka on tarkasta-
nut työn laadun ja kirjannut puutteet. Puutelista on lähetetty urakoitsijalle, jonka 
jälkeen urakoitsija on korjannut puutteet. Urakoitsijan työn laatu on tarkastettu vii-





Valvonnalla on tärkeä rooli rakennushankkeessa, sillä valvoja on tilaajan silmät ja 
korvat työmaalla. Valvoja on tilaajalla töissä ja pitää tilaajan puolta sekä tiedottaa 
tilaajaa töiden etenemisestä. Valvoja valvoo, että työmaalla työt tehdään määräys-
ten ja sopimusten mukaisesti. Valvoja toimii yhdyshenkilönä rakennuttajan, suun-
nittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä. Valvojan on opiskeltava urakka-asiakirjat huo-
lellisesti, jotta hän osaa vaatia urakoitsijaa tekemään työt suunnitelmien ja laatu-
vaatimusten mukaisesti. Useimmiten valvoja tai valvontaorganisaatio on mukana 
myös urakka-asiakirjojen laadinnassa. 
Nykyään kaikilla urakoilla on kiire ja työt pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti ja 
kustannustehokkaasti. Myös ratatöissä kilpailu on kiristynyt ja urakoitsijoita on tul-
lut lisää. Kiire ja halvalla tekeminen on hankala yhtälö toteuttaa ilman työn laadun 
heikkenemistä. Valvonnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on katsoa, että urakoitsija 
tekee työt laadukkaasti ja suunnitelmien mukaisesti. Tilaajasta voi tuntua turhalta 
palkata valvojaa työmaalle, koska valvoja ei varsinaisesti nopeuta työtä eikä ra-
kenna mitään. Valvojan palkka on yksi helppo tapa ”säästää”. Valvoja maksaa it-
sensä takaisin työn laadun parantuessa ja tilaajan työn vähenemisenä. 
Ratahankkeissa valvontaa on enemmän kuin muilla rakennusaloilla, koska juna-
matkustajien turvallisuus on tärkein yksittäinen asia ratatyömaalla. Valvonnan tär-
kein tehtävä on pitää huoli, että urakoitsija ymmärtää ja ottaa junaturvallisuuden 
vakavasti. Kaikilla Liikenneviraston työmailla työturvallisuutta on pyritty paranta-
maan suojainten käytöllä, turvallisuusohjeilla ja -säännöillä. Valvoja huomauttaa 
urakoitsijaa, mikäli turvallisuudessa on puutteita. Jos turvallisuuspoikkeama on 
vakava, valvoja voi poistaa henkilön työmaalta tai keskeyttää työn. 
Radalla ja radan läheisyydessä tehtävissä töissä on omat tarkat sääntönsä. Ura-
koitsijan on noudatettava radanpidon turvallisuusohjetta, jossa kerrotaan, kuinka 
raiteella työskennellään. Ratatyömailla työskennellään aina junaliikenteen ehdoilla, 
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toisin sanoen työt väistävät junaa. Tavoitteena on, että junaliikennettä häiritään 
mahdollisimman vähän. 
Tulevaisuudessa Seinäjoki–Oulu-välillä junat ajavat 200 km/h, joten rautateiden 
rakentamisella on erittäin tarkat laatuvaatimukset. Lopulliseen työjälkeen ei saa 
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Liikennevirasto    
PL 33 puh. 020 637 373 kirjaamo@liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi 




Urakoitsija: Urakoitsija Oy 
123456 ESIMERKKI URAKKA 
LISÄTYÖTARJOUS NRO 3 
 
Lisä- ja muutostyön kuvaus  
    
Monikulmiopisteiden tarkistus, noin 40 kappaletta. 
 
 Aikataulu:  Työvaihe ei aiheuta muutosta urakka-aikaan. Lisätyö valmistuu 
xx.xx.xxxx mennessä.  
 
 Kustannukset: Lisä- ja muutostyön arvo 5000,00 € alv 0 % 
 
 
Lisä- ja muutostyön perustelu 
  





Kokonaiskustannusvaikutus 5000,00 € alv 0 %,  
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Purkutyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Kaapelikartoitukset Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Kaivutyöt Urakoitsija Valvoja Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Kaivutöiden tuenta Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Työmaateiden rakentaminen Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Paalutustyöt Urakoitsija Asiantuntija Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija
Paalutuskalusto Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija
Paalujen sijaintimittaus Urakoitsija Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija
Pontitustyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Penkeret, maapadot ja täytöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Maatuet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Perustusrakenteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Pohjarakenteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Tukikerroksen uusiminen Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Suodatinrakenteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Päälysrakenteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Alusrakenteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Siirtymärakenteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Laakerointityöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Betonointisuunnitelma Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Asiantuntija
Betonointityöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Vedeneristystyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Vesihuoltojärjestelmät Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Routaeristystyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Liikuntasauma Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Telineiden pohjatyöt Urakoitsija Valvoja/Asiantuntija Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Telinetyöt Urakoitsija Valvoja/Asiantuntija Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Teline ja muottitarkastus Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja Valvoja
Muottityöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Injektointityöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Eroosiosuojaus Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Kuivatusrakenteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Pintakäsittelytyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Raudoituksen tarkastukset Urakoitsija Valvoja Valvoja Urakoitsija/Valvoja Valvoja
Raudoitteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Valutyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
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Valun jälkihoito ja lämpötilamittaukset Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Jännitystyöt Urakoitsija Valvoja/Asiantuntija Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija Urakoitsija/Asiantuntija
Sillan varusteet ja laitteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Maadoitustyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Maadoitustarkastus Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Raidetyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Tasoristeysten poistotyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Sähkö- ja koneteknisetjärjestelmät Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Turvallisuus ja opastejärjestelmät Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Kasvillisuusrakenteet Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Laadunvalvontakokeet Urakoitsija Valvoja Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija
Viimeistelytyöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Työmaan siistiminen Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Kaapelointityöt Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja
Ratatyösuunnitelma Urakoitsija Valvoja Urakoitsija/valvoja Urakoitsija/Valvoja
Riskienhallinta Urakoitsija/Valvoja
Tarkemittaukset Urakoitsija Valvoja Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija
Työmaakokoukset Valvoja
Työmaan yleinen siisteys Urakoitsija Valvoja Valvoja Urakoitsija
Viikottaiset työsuojelutarkastukset Urakoitsija
Koneiden käyttöönottotarkastukset Urakoitsija
Aikataluseuranta Urakoitsija Valvoja Valvoja Urakoitsija/Valvoja Urakoitsija




Urakoitsija: Urakoitsija  (Ur) :
Työmaan valvoja:valvoja (Val) : 
Rakennuttajainsinööri (RI) : 
Asiantuntija / Suunnittelija  (AS) :
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 TYÖVAIHEILMOITUS                              
 
URAKAN NIMI TILAUSNRO RATAOSA TYÖMAAKOKOUS NRO PVM 
     

















04  MATERIAALITOIMITUKSET   
 
05 VALMIUSASTE (%)  









07 LAATU- JA YMPÄRISTÖ 
poikkeamat 
melu, tärinä, saastuneet maat 
 
08 MVR-MITTARI %/pvm työmaan KA                   
%/pvm 
09 URAKOITSIJAN ASIAT  
 









12  LASKUTUS  
13 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT  
 
 




15 TYÖMAAPÄIVÄKIRN MERKINNÄT  
16 MUUT ASIAT  
Ilmoituksen antoi 
 ________________________, vastaava mestari 
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